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Fortschritt

Steuern um den Projekterfolg zu
gewährleisten.
Definieren und Einrichten
der Steuerungsmittel.

Änderung

Änderungen gekonnt meistern
um den Projekterfolg nicht zu
gefährden.

Risiko

Identifizierte und bewertete Risiken
können bewusst eingegangen und
bewältigt werden.

Qualität

Ein Qualitäts-System
um sicherzustellen, dass die Kunden-
Erwartungen an das Endprodukt
erfüllt werden.

Organisation

Ein Rollenmodell für eindeutige
Kompetenzzuordnung und
Verantwortlichkeiten.

Vorbereiten eines Projektes

Ist das Projekt wertvoll genug
um es durchzuführen?
Es wird das Projekt Produkt mit 
seinen Abnahmekriterien beschrieben.

Initiieren eines Projektes

Detaillieren des Projektes,
definieren des Projektumfeldes und
Erstellen diverser Regelwerke.

Steuern einer Phase

Der genehmigte Phasenplan ist
abzuarbeiten, die entsprechenden
Produkte werden beauftragt,
Abweichungen bewältigt.

Lenken eines Projektes

Entscheidungen durch
den Lenkungsausschusses.
Zwingend notwendig für 
den Projekterfolg.

Managen der Produktlieferung

Herstellen und Liefern von
qualitätsgeprüften Produkten.

Managen eines Phasenüberganges

Die große Standortbestimmung und das
Darstellen wie es weitergeht.
Ist das Projekt noch wertvoll?

Abschließen eines Projektes

Übergang der Verantwortung
an den Betrieb.
Vorbereiten des Nutzennachweises.

Business Case

Die objektive Kosten, Nutzen
Risikogegenüberstellung
um fundierte Entscheidungen
zu ermöglichen.

Pläne

Pläne zeigen die Schritte auf dem Weg
zum Ziel.
Sie ermöglichen die Steuerung
und die Fortschrittskontrolle.

Stetige Ausrichtung am Business

Liefert das Projekt dem Business keinen Nutzen,
ist es besser das Projekt einzustellen
als noch mehr Geld zu verschwenden.

Lernen aus Erfahrungen

Eigene oder Erfahrungen Dritter sind stets im Projekt
einzubinden und zu berücksichtigen.

Definierte Rollen und Verantwortlichkeiten

Jeder im Projekt kennt seine Aufgaben, Verantwortungen
und Kompetenzen und nimmt sie wahr.

Managen mittels Phasen

Einteilen des Projektes in Phasen um die Steuerung
durch den Lenkungsausschuss zu ermöglichen
und die Planungsaufwendungen zu entzerren.

Managen im Ausnahmefall

Das Management greift nur ein, wenn es „brennt“.

Produktfokusierung

Produkte als absolut messbare Ergebnisse des Projektes
ermöglichen die objektive Bewertung 
und Fortschrittskontrolle.

Zurechtschneiden auf das Projektumfeld

PRINCE2 immer komplett verwenden, 
aber mit den richtigen Mitteln und einem
angepassten Formalismus.


